

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : AF23-B7-010 / 01
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE : / /2023

1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1

1. AF23-B7-010 proje numaralı "8 Kalem Muhtelif Uçak Motor Malzemesi Alımı" alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2'nci maddesinin "Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltilmeler yapılabilir..." hükmü gereği firma başvurusu idarece uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of "Purchase Of Various Aircraft Engine Materials" with project number AF23-B7-010, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications "Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made.", the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity;

2. Yapılan başvuru kapsamında;

İhtiyaç listesinin 3, 4 ve 5'inci sıra numarasında kayıtlı malzemeler için kesinleşen alım kararının bildirilmesini müteakip 45 gün olan teslim süresi **600 gün**, 8'inci sıra numarasında kayıtlı malzemenin kesinleşen alım kararının bildirilmesini müteakip 45 gün olan teslim süresi ise **420 gün** olarak değiştirilmiştir.


Upon the request;

Delivery period of the materials in the 3rd, 4th and 5th line number of the requirement list (45 days after the final tender decision is notified) has been changed as "600 days". Additionally, delivery period of the material in the 8th line number of the requirement list (45 days after the final tender decision is notified) has been changed as "420 days".

3. Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF23-B7-010/1 numaralı zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim.


It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF23-B7-010/1


Harun ERDOĞMUŞ
Ted.Koor.Me.


Olcay ÖZKANAT
Ted.Koor.Ks.A.V

UYGUNDUR

17/04/2023


Ercan SANDIKCI
Hv.İkm.Alb.
Tedarik Daire Başkanı Vekili