

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : AF22-B7-010 / 01
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE :

1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1

1. AF22-B7-010 proje numaralı “**3 kalem Uçak Motor Malzemesi Alımı**” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2. maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltilmeler yapılabilir...” hükmü gereği firma başvurusu idarece uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of “Purchase of Aircraft Engine Materials /3 Item” with project number AF22-B7-010, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made.”, the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity;

2. Yapılan başvuru kapsamında;

İhtiyaç listesi 3’üncü sıra numarasında kayıtlı malzeme için kesinleşen alım kararının bildirilmesini müteakip 90 gün olan teslim süresi **280 gün** olarak değiştirilmiştir.

Upon the request;

For item 3 in the requirement list, 90 days delivery period has been changed to 280 days following the notification of the final tender decision.

3. Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına 1 numaralı zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No.1.

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

24.07.2022

Cihangir YENİ

Hv.İkm.Alb.

Tedarik Daire Başkanı Vekili