

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : AF24-B8-001/ 01
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE : 11/06/2024

ZEYİLNAME / ADDENDUM

1. AF24-B8-001 proje numaralı “**KT-1T Uçaklarına Ait 5 Kalem 27 Adet Malzemenin Bakım Onarım Hizmeti Alımı**” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 13.2’nci maddesinin “*Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltilmeler yapılabilir...*” hükmü gereği firma başvurusu idarece değerlendirilerek uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of “Purchase of Maintenance and Repair Service of 5 Item 27 EA KT-1T Aircraft Material” with project number AF24-B8-001, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 13.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made...”, the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity;

2. Yapılan başvuru kapsamında;

İdari Şartnamenin 2.2’nci maddesi ve alt maddeleri ile Sözleşmenin 9’uncu maddesi ve alt maddelerinde geçen 30 (otuz) takvim günü olan sıcak keşif hazırlama süresi **75 (yetmişbeş) takvim günü** olarak, 90 (doksan) takvim günü olan bakım onarım süresi **200 (ikiyüz) takvim günü** olarak değiştirilmiştir.

Upon the request;

*Thirty(30)-calendar day hot inspection preparation period stated in the Article 2.2 and subarticles of the Administrative Specifications and the Article 9 and subarticles of the Contract has been changed to **seventy-five (75) calendar days** and ninety (90)-calendar day maintenance and repair period has been changed to **two hundred (200) calendar days**.*

3. Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına **AF24-B8-001/ 01** numaralı zeyilname ile eklenmesini, arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF24-B8-001/ 01


Hakan ATILLA
İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Söz.Tkp.Asb.


Yusuf HASANOĞLU
Milli Savunma Uzmanı
Bkm.Onr.GSS Ynt.Ş.Md.


UYGUNDUR
11/06/2024
Muammer GÜLER
Tedarik Daire Başkanı