

ZEYİLNAME / ADDENDUM

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER :AF25-B7-150 / 02

ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE :26.12. / 2026

1. AF25-B7-150 proje numaralı “SF-260 Uçağı Yedek Malzeme Alımı” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2. maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve alım ilanında değişiklikler/düzeltilmeler yapılabilir.” hükmü gereği aşağıda belirtilen değişiklik Hava Sistem Malzeme Yönetim Daire Başkanlığının 23.01.2026 tarihli ve E-42685274-030.02-5706891 sayılı yazısı esas alınarak düzenlenmiştir.

With regard to the tender document of “Purchase of SF-260 Aircraft Spare Materials” with project number AF25-B7-150, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made”, the following amendment was regulated on the basis of the Air System Material Management Department's article dated 23.01.2026 and numbered E-42685274-030.02-5706891.


2. Yapılan başvuru kapsamında;

İdari Şartnamenin 2.3.1’inci maddesinde: İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler için kesinleşen alım kararının bildirilmesini takip eden günden itibaren verilen 120 (yüz yirmi) gün olan teslim süresi 14’üncü kalem malzemeler için 400 (dört yüz) gün olarak değiştirilmiştir.

Within the scope of the application made; In Article 2.3.1 of the Administrative Specifications, the delivery time 120 (one hundred twenty) days given from the day following the notification of the final purchase decision for the materials listed in the requirement list has been changed to 400 (four hundred) days for item 14th.

3. Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF25-B7-150 / 02 numaralı zeyilname ile eklenmesini, arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as addendum no. AF25-B7-150 / 02.


Melike CAN
Sözleşmeli Mühendis


Hayati APAYDIN
İktisadi ve Sosyal Bilimler
Tedarik ve Korumada

UYGUNDUR
26.12. / 2026

Muammer GÜLER
Tedarik Daire Başkanı

