ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER  : AF23-B7-021 / 02
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE  
  :     18/12/2023
1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1
1.
AF23-B7-021 proje numaralı “Arama Kurtarma ve  Paraşüt Malzemesi Alımı..” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir...” hükmü gereği firma başvurusu idarece uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of “Purchase Search & Rescue and Parachute Material.” with project number AF23-B7-021, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made.”, the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity;     
2.   Bu kapsamda; ihtiyaç listesi 3,8,10,12,19,21 ve 27 sıra numarasında kayıtlı malzemeler için teslim süreleri aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.


In this context; delivery period of Items 3,8,10,12,19,21 and 27 of the requirement list has been changed as below:

	Sıra No

Item No
	Önceki Teslim Süresi 

Previous Delivery Period
	Yenilenen Teslim Süresi

New Delivery Period

	3
	120 gün / 120 days
	240 gün / 240 days

	8
	120 gün / 120 days
	240 gün / 240 days  

	10
	120 gün / 120 days
	300 gün / 300 days

	12
	120 gün / 120 days
	300 gün / 300 days

	19
	120 gün / 120 days
	300 gün / 300 days

	21
	120 gün / 120 days
	270 gün / 270 days

	27
	120 gün / 120 days
	270 gün / 270 days


2.4. İdari şartnamenin 2.5. maddesinde yer alan ‘’Tek parti veya iki parti halinde teslimat yapılabilecektir.’’  hükmü ‘’Tek parti veya en fazla altı parti halinde teslimat yapılabilecektir’’ şeklinde değiştirilmiştir.



The provision in Article 2.5 of the Administrative Specifications stating that “The delivery may be made in single lot or two lots.” has been replaced by “The delivery may be made in single lot or maximum six lots.”   


3.
Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF23-B7-021/01 numaralı zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF23-B7-021/01
