
 
ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER  : AF24-B7-105/01 
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE    :   21 /10/2024 

  
1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1 

1. AF24-B7-105 proje numaralı “12 Kalem F-16 Uçağı Yedek Malzeme Alımı” alım dokümanına 
yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “Zeyilname: Duyuru 
yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 
hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım 
dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir...” hükmü gereği firma başvurusu idarece 
uygun bulunmuştur. 
 With regard to the tender document of “12 Items Purchase F-16 Aircraft Spare Materials” with 
project number AF24-B7-105, the received application has been reviewed and in accordance with the 
provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been 
made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the 
bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the 
tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and 
announcement may be made.”, the request of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity. 
2. Yapılan başvuru kapsamında; 
 İhtiyaç listesinde yer alan 1, 3, 5, 6, 7 ve 11’inci kalem malzemeler için kesinleşen alım kararının 
bildirilmesini takip eden günden itibaren teslim süreleri aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir. 
 In this context; Delivery period in the requirement list with items 1, 3, 5, 6, 7 and 11 has been changed 
from the day following notification of final tender decision as below.  

S.NU./ 
I/N 

NSN 
Önceki Teslim Süresi/ 

Previous Delivery Period 
Yenilenen Teslim Süresi/ 

New Delivery Period 
1 162027HD64022 120 gün / 120 days 650 gün / 650 days 
3 4820006547399 120 gün / 120 days 350 gün / 350 days 
5 5310016680531 120 gün / 120 days 470 gün / 470 days 
6 471027HD04067 120 gün / 120 days 240 gün / 240 days 
7 5365011332586 120 gün / 120 days 200 gün / 200 days 
11 481027HB97136 120 gün / 120 days 300 gün / 300 days 

 
3. Söz konusu değişikliğin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF24-B7-105/01 numaralı 
zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim. 
 It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the 
subject tender as Addendum No. AF24-B7-105/01 
 
 

 

   
   


