ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER 
  : AF25-B7-175 / 01
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE

  :     /      /2026
ZEYİLNAME / ADDENDUM 
1.
AF25-B7-175 proje numaralı “ 33 Kalem F-5 Uçağı ADS Ünitesi Yedek Malzemesi Alımı” dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir...” hükmü gereği aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması Hava Sistem Malzeme Yönetim Daire Başkanlığının 09.01.2026 tarihli ve E-42685274-270-5673031 sayılı yazısı esas alınarak idarece uygun bulunmuştur.


With regard to the tender document of “33 Items Purchase F-5 Aircraft Spare Materials” with project number AF25-B7-175, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made”.  the following amendment was deemed appropriate by the administration based on the article dated 09.01.2026 and numbered E-42685274-270-5673031 of the Air System Materials Management Department.
2.
Yapılan başvuru kapsamında;


İdari Şartnamenin 2.3.1’üncü maddesinde ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler kesinleşen alım kararının bildirilmesini takip eden günden itibaren verilen teslim süresi 1, 11, 24 ve 32’nci kalem malzemeler için aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.


Within the scope of the application made; In Article 2.3.1 of the Administrative Regulation, the delivery time given from the day following the notification of the final purchase decision for the materials listed in the Needs List has been changed as shown in the table below for the 1, 11, 24 and 32 items. 

	S.NU./ I/N
	NSN
	Önceki Teslim Süresi/ Previous Delivery Period
	Yenilenen Teslim Süresi/ New Delivery Period

	1
	2810014698107
	120 gün / 120 days
	380 gün / 380 gün 

	11
	536527HA64129
	120 gün / 120 days
	380 gün / 380 gün

	24
	1650218491024
	120 gün / 120 days
	480 gün / 480 gün

	32
	1650218491026
	120 gün / 120 days
	480 gün / 480 gün


3.
Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF24-B7-175/01 numaralı zeyilname ile eklenmesini, arz ve teklif ederim.


It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF25-B7-175 / 01
	Ted.D.Bşk.M.GÜLER
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